IN DIE HOHE BAUEN
Handlungsempfehlungen flr die
Aufzugsplanung
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Anforderungen . Abhilfe

Wie dimensioniere ich

meine Aufziige? Welche Methoden

kdnnen mir helfen?

Wie kann der
Aufzug meine Logistik auf
der Baustelle unterstutzen?

Wie gestalte ich den
vertikalen Transport auf
meiner Baustelle?
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- Wiekannich Welche MaRnahmen kann
die Verflugbarkeit meiner ich treffen?

Aufziige erhéhen ?
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Mit mir haben Sie es heute zu tun

JAN-PIET CARSTENSEN

= Seit 2019 bei KONE

— Vertrieb Aufzugsneuanlagen mit Fokussierung auf den

Grol3raum Berlin
= Vor der Tatigkeit bei KONE

— Vertrieb von Aufzugsanlagen bei

einem Mittelstandischen Aufzugsunternehmen
= Tatigkeitsschwerpunkt

— Commercial Buildings Hotel, Retail & Office Gebaude
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Mit mir haben Sie es heute zu tun

SANTERI AHOKAS, DIPL-ING.

= Seit 2017 bei KONE

— Deployment Manager flir KONE Global seit August 2021 (Zentrale
in Helsinki, Finnland)

— Projektleiter, Grof3projekte in Deutschland, 2019-2021
— Projektleiter, Grof3projekte in Russland, 2017-2018
= Vor Tatigkeit bei KONE
— Berater in Projektleitung, Finnland
— Projektingenieur, Finnisches Generalunternehmer
= Projekte bei KONE

Uberseequartier, il
Hamburg '

EDGE East Side &
Tower, Berlin

Neva Towers,
Moskau
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KONE

Zu viele
Aufzlge

Zu wenig

Aufzugsanzahl
Aufzlge <

Schlechtes Hohe Kosten
Nutzererlebnis



,Die Verkehrsanalyse ist eine
Software basierte Analyse und
Bewertung des Personenflusses im
Gebaude sowie der
Forderungsleistung der Aufzige in
der Hauptverkehrszeit.”

« 15% der
Gebaudepopulation

5 Minuten

 Wartezeit maximal 30
Sekunden

KONE



Dimensionierung der
Aufzuge: Was muss
ich alles beachten?

1. Personenanzahl im
Gebaude

. Nutzungsart
3. Haltestellen

. Beflllung des
Gebaudes

KONE



Welche Informationen IENE
bekomme ich nach
der Verkehrsanalyse?

. Geschwindigkeit
. Tragkraft

. Aufzugsanzahl

. Steuerung

10 Planungstipps
zum Thema «In die

Hohe bauen»




Umsetzung




Logistik auf der
Baustelle

NORMALE BAUAUFZUGE UND
MITWACHSENDE BAUAUFZUGE




Bauliche Heraus-
forderungen vor Ort

1. Kosten fur den Betrieb einer Baustelle N
pro Monat: 100K€ - 500K€. Wie
konnen Projekte schneller
abgeschlossen werden?

2. Vertikale Transportengpéasse fuhren
zu einem Terminrisiko. Gibt es eine
Maoglichkeit, das Material schneller
in die Etagen zu bringen?

3. Ineffizienter vertikaler Transport
frustriert die Belegschaft. Konnen die
Arbeitsbedingungen auf der
Baustelle generell verbessert
werden?

4. AulRenaufzlige stéren die
Arbeitsablaufe an der Fassade und
auf der Grundflache. Kann eine
Baustelle mit weniger
Aul3enaufziigen auskommen?



Bauaufzug im Uberblick

Was definiert man als Bauaufzug? Wie ist der Ablauf?

= Fertiger” Aufzug, der im Baubetrieb genutzt werden kann
= |nstalliert und in Verkehr gebracht (benannte Stelle)

= Bauseitige Leistungen des Aufzuges mussen hergestellt werden
(Baubeleuchtung, Schachttir, Stolperkanten abstellen, Ubergang
Geb&aude — Schachttir etc.)

= Abschluss eines Wartungs- und Notrufvertrags

= Nach der Benutzung sollte der Aufzug nachgestellt und gereinigt
werden

= Bitte beachten: Einige Bauteile kbnnen wéhrend des
Baubetriebs nicht zu 100% geschiitzt werden, ein eventueller
Austausch kann notwendig sein.

Vorteile:

= Einsparung von Zeit und Kosten durch hocheffizienten Transport
= Gebaudefassade kann friiher geschlossen werden

= Sicherer als externe Aufziige ohne jegliches Wetterrisiko
Nachteile:

= Verfugbarkeit ganz spéat in der Bauphase




Mitwachsender Bauaufzug- = = s o
schnelle Montage

= Ein ,mitwachsender’ Bauaufzug (JumpLIft®)
kann in der Rohbauphase des Gebaudes
benutzt werden - bereits vor der Fertigstellun
des Gebaudes

= Folge: Der Bauaufzugsbetrieb startet friher.
Ziel ist die Nutzung der Aufztige wahrend d
Bauzeit zu einem friheren Zeitpunkt zu
ermdglichen als beil einem normalen
Bauaufzug.

= Weniger Aul3enaufzlige missen angeschaifit
werden
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» |deal fur Baufirmen, Fachplaner, Bauherren
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JumpLIift® — wie funktioniert er?

Macht einen Bauaufzug viele Monate friher verfugbar
als bei "herkommlicher” Montage

Schutzdeck und
Hebepunkt

v

Montageplattform Ha=e
« Ein Schutzdeck ist notig fur die N |1
Sicherheit, da es noch kein Dach gibt |

« Die Montageplattform wird genutzt, um
die Montage eines laufenden Aufzugs
oberhalb fortzusetzen

Schutzdeck :
« Die Schutzdecke und das Triebwerk > |
werden nach jeder Phase (
hochgezogen, sodass der laufende
Aufzug hoher fahren kann
« Macht die Bauaufzlige viele Wochen Laufender
oder sogar viele Monate friiher Aufzug <

verfligbar als bei einer reguléaren
Montage




Durch wachsende Bauaufzuge steht der Bauaufzug fruher zur KONE
Verfugung als bei "herkommlicher” Montage

Exemplarischer Terminplan

Month  Month  Month Month Month Month Month Month Month  Month Month Month Month Month Month Month  Month Month  Month  Month  Month Month Month Month Month  Month  Month  Month  Month Month Month Month Month Month  Month  Month  Month  Month  Month  Month  Month  Month
1 2 3 4 s [ 7 8 9 10 n 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 2 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42

JumplLift
u pﬁﬂ

JumplLift
A
Zeitraum der
Verflgbarkeit
eines
Bauaufzugs bei
‘herkdbmmlicher”
Montage

JumpLift
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Kosteneinsparungen auf

Friherer 4 Schnellere

A der Baustelle

Bauaufzugsbetrieb r Fertigstellung I _
r insgesamt iy E|n§parungen . NS

Durch wachsende gl * in der Baustelleneinrichtung -
Bauaufziige steht der Beschleunigte .i.r w, von Zinsen und Y.
Bauaufzug fruher zur » Arbeiten durch I Al Versicherungen o’
Verfligung als bei verbesserten .l "l durch héhere Qualitat
"herkdmmlicher” Personen- und """ der ausgefiihrten
Montage Materialfluss ' Bauleistung
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Nutzung




Herausforderungen im Betrieb
von hohen Gebauden

Beim Ausfall eines Aufzugs in
einem hohen Gebé&aude sind die
Konzequenzen noch
weitreichender:

* Eingeschrankte Mobilitat
o Zeitverlust
 Unannehmlichkeiten
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Welche Aspekte der Wartung
konnen die Ausfallzeiten
minimieren?

Folgende Punkte kbnnen dazu
beitragen die Ausfallzeiten zu
reduzieren:

« Zeiten der Fehlersuche und
Instandsetzung (Blrozeiten oder
2417)

« Vertrag mit inkludierten
Reparaturen

« Pradiktive Wartung




Was ist die pradiktive
Wartung?

Die Kinstliche Intelligenz analysiert
die standig Ubermittelten
Anlanendaten in der Cloud.

BEISPIEL: AUFZUGSTUR OFFNET SICH IMMER WIEDER
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Was ist die pradiktive
Wartung?

Die Kinstliche Intelligenz analysiert
die standig tbermittelten
Anlagendaten in der Cloud.

Das System kann:

Fehler identifizieren, bevor diese
auftreten

Informationen Uber die Anlagen
senden

Die Ausfallrate der Anlage um bis
30% reduzieren

Als Aufzugswarter eingesetzt
werden




Zusammenfassung KON

Planung Umsetzung Nutzung

* Frihzeitige Planung = Bauaufzug = Sorgféaltige Wartung
* Verkehrsanalyse = Mitwachsender Bauaufzug = Pradiktive Wartung

February 2023
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Classification: KONE Internal

Weitere Informationen KioNE

IMMER GERNE PERSONLICH, ABER AUCH...

Auf unseren Websites

KONE Deutschland ~ Select Other Local Website EENE KONTAKT, ANGEBOT & BERATUNG PLANUNGSTOOLS > @

DIGITALE GEBAUDE NEUE GEBAUDE BESTEHENDE GEBAUDE SUPPORT, TOOLS & DOWNLOADS NEWS, REFERENZEN & CO. UNTERNEHMEN & KARRIERE

Anlagen ,Ready to Connec
S smarter zu gestalten und zu verwalten.

www.kone.at
www.kone.ch/de
www.kone.ch/fr
www.kone.de

27 2 February 2023 Confidential | © KONE Corporation


http://www.kone.at/
http://www.kone.ch/de
http://www.kone.ch/fr
http://www.kone.de/

Classification: KONE Internal

N&chstes Live-Onlinetraining KON E

In unseren Live-Onlinetrainings

Barrierefreiheit —
Aufzug fur alle, ein Mehrwert

KONE LIVE-ONLINETRAINING
02.03.2023
15:00 - 16:00

Jetzt anmelden »

28 2 February 2023 Confidential | © KONE Corporation



https://events.kone.com/20152V6/4aBT69TRRR

Sagen Sie uns lhre
Meinung!

Im Anschluss an dieses

Training erhalten Sie per

E-Mail:

= Den Link zu unserem
Feedbackbogen

= Die Prasentation als
PDF

= Den Link zum
Downloadmaterial




Fur Sie zum Download
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10 PLANUNGSTIPPS -
IN DIE HOHE BAUEN

HIER FINDEN SIE 10 PLAMUNGSTIPPS FUR DIE DIMENSIONIERUNG
VON AUFZUGEN BEI HOHEREN GEBAUDEN.

Die Dimensionierung von Aufzilgen ist der Prozess, bei dem GriRe und Kapazitat eines Aufzugs
festgelegt werden. So kann sichergestellt werden, dass der Aufzug den Anforderungen entspricht.
le hiher das Gebdude ist, umso wichtiger ist es, die Anforderungen sorgfaltig zu (berpriifen und
genaue Analysen in der Planungsphase zu erstellen. Es gibt verschiedene Faktoren, die bei der
Dimensionierung von Aufziigen beriicksichtigt werden miissen.

o Die Nutzung des Gebiudes so genau wie miglich ermitteln

Dée ganze Dimensionierung der Aufziige basiert auf folgendes:

\Wie viele Personen werden das Gebude taglich nutzen?

Uber welcha Eingéinga werden dia Personen ins Gabéude eintratan?

IWohin werden sich die Perzonen im Gebdude bewegan?
Alz Personenfluss wird in der Regel 13 - 15 % der Population im Geb3ude pro 5 Minuten gerechnet. Dies entspricht
einer Frderleistung von 3 % der Gzbawdenutzer*innen pro Minute in den Heuptzeiten. Als Beispiel: In einem Bilro-
gebdude filr 500 Mitarbeiter*innen sollen de Aufziige bis zu 15 Parsonen pro Minuta wam Eingang bis zu deren Ziel-
etage fahren kiinnan.
Darilber hinaws ist es besanders wichtig, sich iiber besondere Situationen Gedankan zu machen:

Gibt es &b und zu besondere AnlEsss, die viel Personenverkehr verursachen [z B. Konferenzen)?
Gibt &= im Gebdude sinen wichtigen Treffpunkt, wohin die Personen Gfter fahran (2. B.: Restaurant]?
Gibt es Gerdte, die in die Stockwerke zu transpartieren sind (z. B.: Kopierpapier auf Paletten geliefert]?

e Die Anzahl der Aufziige

Dée Anzehl der Aufxiige hat den grissten Einfluss auf die Firderleistung der Aufrugsanlage. Wichtig ist auch zu
beachten, dass die Aufzugsaniage regelméssig gewartst wird. Wahrend einer Wartung steht dabei ein Aufzug
weniger zur Verfligung.

= Ab der & Etage empfehlen wir eine Gruppe von 2 pder mehreren Aufziigen zu verbauen. Achtung - geringflgige
Anderungen der Nutzungsstruktur kinnen erheblichen Einfluss auf die bendtigte Anzahl der Aufziige haben!
Sall zum Beispiel gin Wohngeb&ude als Birogebdude umgeplant werden, wird die Anzahl der Personen deutlich
steigen und die Anzahl der benitigten Aufziige ebenso. Diese K 1 kinnen durch Sir i [eine 50
genannte Verkehrsanalyse] in der Planungzphase ermittalt werden_ Diese Leistung histet KOME kostenlos und
unverhindlich an.

10 Planungstipps — In die HOhe bauen

Classification: KONE Internal


https://www.kone.de/neubau/aufzug-aufzuege/checklists-whitepapers/aufzugsplanung-checkliste.aspx

KON
Vielen Dank!
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Jan-Piet Carstensen Santeri Ahokas Charles Brunel {
Salesperson Deploymen't'Mainager . Sales Development nager
Phone: +4915111378321 Phone: 435850435 807 el BN Ph‘n*" 41797 l'/,-
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