
Aufzug einfach austauschen
Montageprofis zeigen, worauf Sie beim Komplettaustausch achten sollten

Referierende: Martin Böck, Matthias Meiner und Uli Fries

4. MAI 2023



Classification: KONE Internal

Bei Aufzügen älter 20 Jahre ist der 
Komplettaustausch häufig die wirtschaftlich 

sinnvollste Methode von

Erfahren Sie heute vor allem aus Montage-
Sicht, worauf Sie beim Angebot zum 

Komplettaustausch achten sollten
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Wer die wirtschaftliche Macht über den 
Aufzug hat, ist für den sicheren Betrieb 

verantwortlich
(Wartung, Prüfung, Notruf, Modernisierung)

Ruhe im Schacht! Das 1x1 für 
Aufzugsbetreiber

WEBINAR

Betreiber*innen-Pflicht: 
“Aufzüge auf Stand halten”. Ok, nur wie?

WEBINAR

Unser heutiges Webinar

VORWISSEN ZIEL HEUTE



Classification: KONE Internal

Mit mir haben Sie es heute zu 
tun: Matthias Meiner
• 10 Jahre Modernisierungserfahrung bei KONE
• Teamlead Business Development Aufzugmodernisierung DACH
• Verantwortung für das Modernisierungs-Offering
• Trainer für Technik, Beratung, Normen & Gesetze
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Classification: KONE Internal

So gelingt's! Achten Sie auf diese Punkte
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 Leistung klären – wer 
macht was?

 Leistungs-Umfang 
klären

 Finale Bemusterung
 Zeitschiene planen
 Bauseitige 

Leistungen planen

 Notrufvertrag
Wartungsvertrag
 Übernahme der 

Betreibendenpflicht

 Bauseitige Leistung 
sicherstellen



Classification: KONE Internal

So gelingt's! Achten Sie auf diese Punkte
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Classification: KONE Internal

Mein neuer Aufzug…
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• Sieht richtig schick aus 

• Wertet mein Gebäude auf

• Ist leise, schnell und effizient

• Transportiert mehr als nur Personen



Classification: KONE Internal

Als Betreiber*in achte ich auf
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Kündigung Alt-Verträge
Sonderkündigungsrecht, da durch die Demontage des alten Aufzugs die 
Vertragsgrundlage fehlt

Schließen Sie neue Verträge (Wartung, Notruf, jährliche Prüfung)
In fast allen Fällen mit dem Hersteller des neuen Aufzugs zur 
Sicherstellung der erweiterten Gewährleistung

Entlasten Sie sich
Viele Betreibenden-Pflichten können durch Services abgenommen 
werden. Sprechen Sie mit dem neuen Wartungs-Unternehmen.



Classification: KONE Internal

So gelingt's! Achten Sie auf diese Punkte
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Betreibendenpflicht

 Bauseitige Leistung 
sicherstellen

Begriff „bauseitig“
vom Auftraggeber zu 

erbringen



Mit mir haben Sie es heute zu 
tun: Uli Fries

• Seit 2010 bei KONE

• Montagemeister/Projektleiter im Bereich 
Modernisierung/Komplettaustausch
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Classification: KONE Internal

Mit mir haben Sie es heute zu 
tun: Martin Böck
• Seit 2014 bei Lödige (Tochterunternehmen 

von KONE)

• Seit 2016 bei KONE

• Montagemeister/Projektleiter im Bereich 
Modernisierung/Komplettaustausch
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Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Klärung von 
Sanitärbereichen

ggf. Halteverbote 
beantragen

Gebäude-
Nutzer*innen 
informieren



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Elektriker
organisieren, 
Umfang mit 

Auftragnehmer 
klären

Wartungs-Partner-
Wechsel? Klärung 

Notrufgerät & 
Schlüsselbehälter

Boden- / Staub-
Schutz erforderlich?



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Zufahrtswege
klären und 
freihalten

Lagerfläche
(~30m²) in 

Schachtnähe 
sicherstellen 



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Mit Anbieter klären: 
welche Montage-
voraussetzungen

gibt es?

Mit Anbieter klären: 
ggf. zeitliche 

Einschränkung von 
lärmintensiven 

Arbeiten



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Mit Anbieter klären: 
(Wie) ist das 

Bestands-Schacht-
Material

berücksichtigt?

(hohe Kostendifferenz je 
nach Material: Stahl, 

Beton, Ziegel, Holz, …)



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Mit Anbieter klären: 
wer kümmert sich 

um Anschluss-
arbeiten?

Mit Anbieter klären: 
wer kümmert sich 

um die Müll-
Entsorgung?



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Anbieter früh über 
Sonderwünsche

informieren

Mit Anbieter klären: 
Wer übernimmt die 

Fein-Reinigung?



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

PUNKTE FÜR 
AUFTRAGGEBER

Anmeldung des 
neuen Aufzug bei 

der Prüfstelle für die 
jährlichen 
Prüfungen

Mit Anbieter klären: 
bauseitige 

Leistungen für die 
Abnahme (Notruf, 

Flurbeleuchtung, …)



Baustellenvorbereitung Demontage Anlieferung Montage Inbetriebnahme Technische Prüfstelle

Im Regelfall*
~4-6 Wochen

Kunden-Leistung

Klärung und Sicherstellung 
der bauseitigen Leistungen

Anbieter-Leistung 

Klärung des angebotenen 
Fertigstellungsgrades

DARAUF SOLLTEN SIE (FRÜH) ACHTEN

FAZIT AUS MONTAGESICHT

*80% Fall. Ausnahme: Gruppenaufzüge, 
Montage-Einschränkungen, High-Rise-Aufzüge



Classification: KONE Internal

So gelingt's! Achten Sie auf diese Punkte
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 Leistung klären – wer 
macht was?

 Leistungs-Umfang 
klären

 Finale Bemusterung
 Zeitschiene planen
 Bauseitige 

Leistungen planen

 Notrufvertrag
Wartungsvertrag
 Übernahme der 

Betreibendenpflicht

 Bauseitige Leistung 
sicherstellen



Finale Kabinen-/ 
Türmaße freigeben

Finales Kabinendesign 
freigeben

Bauseitige Leistungen 
einplanen

Zeitschiene mit 
Auftragnehmer klären

BEMUSTERUNG



Classification: KONE Internal
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DIE THEORIE (ANGEBOT) DIE PRAXIS (AUFTRAG)
Der Aufzugsschacht entspricht der Zeichnung Gebäude und Schacht „arbeiten“  verkippen, verdrehen, …

(extreme Darstellung)



Classification: KONE Internal
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Messung Etage 1



Classification: KONE Internal
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Messung Etage 1
Messung Etage 2



Classification: KONE Internal
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Messung Etage 1
Messung Etage 2
Messung Etage 3



Classification: KONE Internal
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VERFÜGBARE FLÄCHE FÜR 
DEN AUFZUG, DER 

LOTRECHT EINGEBAUT 
WERDEN MUSS

Mögliche 
Türöffnungsbreite 

ohne Schneiden des 
Schachtes



Classification: KONE Internal
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AUSSAGE 1

Nach dem Auftrag können sich Kabinen-
und/oder Türmaße ggf. ändern

AUSSAGE 2

Es können Schneide- oder Spaltschließ-
Arbeiten notwendig werden

FAZIT

Hinterfragen Sie, wie diese Punkte im 
Angebot berücksichtigt sind



Finale Kabinen-/ 
Türmaße freigeben

Finales Kabinendesign 
freigeben

Bauseitige Leistungen 
einplanen

Zeitschiene mit 
Auftragnehmer klären

BEMUSTERUNG



Finale Kabinen-/ 
Türmaße freigeben

Finales Kabinendesign 
freigeben

Bauseitige Leistungen 
einplanen

Zeitschiene mit 
Auftragnehmer klären

BEMUSTERUNG



Finale Kabinen-/ 
Türmaße freigeben

Finales Kabinendesign 
freigeben

Bauseitige Leistungen 
einplanen

Zeitschiene mit 
Auftragnehmer klären

BEMUSTERUNG

Wann kann umgebaut werden?

Wann muss welche bauseitige 
Leistung erbracht sein?



Classification: KONE Internal

So gelingt's! Achten Sie auf diese Punkte
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Classification: KONE Internal
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TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Vieles sollte der 
Auftragnehmer machen



Classification: KONE Internal

33

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Demontage / Entsorgung des alten Aufzugs, 
soweit wie erforderlich

Montage des neuen Aufzugs

Inbetriebnahme und Konformitätsbewertung
4. MAI 2023



Classification: KONE Internal
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TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Demontage / Entsorgung des alten Aufzugs, 
soweit wie erforderlich

Inbetriebnahme und Konformitätsbewertung

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGGEBER

Montage des neuen Aufzugs

Einige Aufgaben liegen aus 
guten Gründen bauseits

4. MAI 2023



Classification: KONE Internal
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TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Demontage / Entsorgung des alten Aufzugs, 
soweit wie erforderlich

Inbetriebnahme und Konformitätsbewertung

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGGEBER

Elektriker

Lagerplatz, Zuwegung, ggf. Gebühren 
Halteverbote

Montage des neuen Aufzugs

Altverträge kündigen, Neuverträge schließen

4. MAI 2023



Classification: KONE Internal

36

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGGEBERTYPISCHE KLÄRUNGSPUNKTE

Vor Auftragsstellung sollten 
alle nicht im Angebot 

aufgeführten Leistungen und 
Verantwortungen geklärt sein

Elektriker

Lagerplatz, Zuwegung, ggf. Gebühren 
Halteverbote

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Demontage / Entsorgung des alten Aufzugs, 
soweit wie erforderlich

Inbetriebnahme und Konformitätsbewertung

Montage des neuen Aufzugs

?

Altverträge kündigen, Neuverträge schließen

4. MAI 2023



Classification: KONE Internal

Altverträge kündigen, Neuverträge schließen

37

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGGEBERTYPISCHE KLÄRUNGSPUNKTE

Elektriker

Lagerplatz, Zuwegung, ggf. Gebühren 
Halteverbote

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Inbetriebnahme und Konformitätsbewertung

Inkl. Maschinenraum-Komponenten, falls ein 
maschinenraumloser Aufzug eingesetzt wird?

Sind Schacht-Anpassungen notwendig (z.B. 
Beton-Schneiden)? Falls ja, ist es Teil der 

angebotenen Leistung?

Gibt es weitere bauseitige Leistungen?

Wie werden Wand- / Bodenanschlüsse (z.B. 
Spaltschließung) hergestellt. Wer macht es?

Welches Schachtmaterial wurde im Angebot 
angenommen? Sind Kosten für die 

Schachtmaterial-Prüfung berücksichtigt?

Gibt es Montagevoraussetzungen, die 
bauseits bereitgestellt / später bezahlt werden 

müssen (z.B. Schacht-Montagegerüste)

Demontage / Entsorgung des alten Aufzugs, 
soweit wie erforderlich

Montage des neuen Aufzugs

4. MAI 2023



Classification: KONE Internal

38

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGGEBERTYPISCHE KLÄRUNGSPUNKTE

Elektriker

Lagerplatz, Zuwegung, ggf. Gebühren 
Halteverbote

TYPISCHE LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER

Inbetriebnahme und Konformitätsbewertung

Inkl. Maschinenraum-Komponenten, falls ein 
maschinenraumloser Aufzug eingesetzt wird?

Sind Schacht-Anpassungen notwendig (z.B. 
Beton-Schneiden)? Falls ja, ist es Teil der 

angebotenen Leistung?

Gibt es weitere bauseitige Leistungen?

Wie werden Wand- / Bodenanschlüsse (z.B. 
Spaltschließung) hergestellt. Wer macht es?

Welches Schachtmaterial wurde im Angebot 
angenommen? Sind Kosten für die 

Schachtmaterial-Prüfung berücksichtigt?

Gibt es Montagevoraussetzungen, die 
bauseits bereitgestellt / später bezahlt werden 

müssen (z.B. Schacht-Montagegerüste)

Demontage / Entsorgung des alten Aufzugs, 
soweit wie erforderlich

Montage des neuen Aufzugs

4. MAI 2023



Classification: KONE Internal

Das haben 
Sie heute 
erfahren

Ein Komplettaustausch ist einfach und 
wertet Ihr Gebäude auf

4. MAI 2023 39

Sprechen Sie mit dem Angebotssteller / 
Auftragnehmer ab, welche Leistungen durch Sie 
(bauseits) zu erbringen sind

Für das gewünschte Projektergebnis besprechen 
Sie speziell die folgenden Leistungs-Punkte

• Montagevoraussetzungen
• notwendige Schachtanpassungen
• berücksichtigtes Schachtmaterial
• Wand- / Bodenanschlüsse 



Classification: KONE Internal

Weitere Informationen

www.kone.at
www.kone.ch/de
www.kone.ch/fr
www.kone.de

Donnerstag 1. Juni 2023
Aufzüge unter besonderen Ereignissen: 
Planen und Betreiben bei Erdbeben, 
Hochwasser und Blackout

4. MAI 2023 40

AUF UNSEREN WEBSITES IM NÄCHSTEN LIVE-ONLINETRAINING

Jetzt anmelden »

http://www.kone.at/
https://www.kone.ch/de/bestehendes-gebaeude/wartung/kundenservice/?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=webinar
https://www.kone.ch/fr/immeubles-existants/maintenance/service-client/?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=webinar
https://www.kone.de/bestandsgebaeude/service-wartung-aufzug-rolltreppe-automatiktuer/kundenservice/?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=webinar
https://www.kone.de/news-und-referenzen/events/


Vielen Dank. 

Matthias Meiner
E-Mail: matthias.meiner@kone.com
Telefon: +49 173 7241073

Martin Böck
E-Mail: martin.bock@kone.com
Telefon: +49 170 7997678

Uli Fries
E-Mail: uli.fries@kone.com
Telefon: +49 171 3512407

4. MAI 2023 41
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