
Die Aufzugsmontage –
von der Vorbereitung bis 
zur Inbetriebnahme
KONE Live-Onlinetraining, 03.08.2023



Mit mir haben Sie es heute zu tun

• Seit April 2018 bei KONE

• Produktmanagement New Services 
and Solutions

• Betreuung der Markteinführung 
digitaler KONE Produkte

• Advanced People Flow Sales Support

• Verantwortlicher digitaler 
Pilotprojekte in Deutschland

• Betreuung Technische Regelwerke, 
Normen und Gesetze

• Manager Customer Solutions 
Engineering Major Projects
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BENJAMIN FEUSTELL



Mit mir haben Sie es heute zu tun

• KONE Field Trainer & Technical Field 
Support im Montagetraining Neubau 
und Modernisierung 

• Staatlich geprüfter Techniker der 
Elektrotechnik 

• Seit 16 Jahren in verschiedenen 
Positionen in der Aufzugbranche: 

− Service/Reparatur

− Technischer Spezialist

− Montagemeister

− Field Trainer
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DENNIS KASPER



Unsere heutigen 
Themen

1. Wie wird eine erfolgreiche 
Aufzugsmontage vorbereitet

2. Wie können Probleme auf der 
Baustelle vermieden werden

3. Was passiert beim Start der 
Aufzugsmontage

4. KONE montiert gerüstlos – was 
bedeutet das?

5. Wie läuft die erste Inbetriebnahme ab?

6. Was ist ein Bauaufzug?

7. Was verzögert die Inbetriebnahme 
häufig?

8. Kommunikation ist alles!
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RCD
TYP B

5 Absolute

• Schacht nach Vorgaben erstellt 
sowie sauber und trocken

• Lasthaken und C-Schienen an 
den richtigen Punkten 
eingebaut und ein Meterriss in 
der Nähe des Schachts

• Baustrom-Verteiler in der Nähe 
des Schachts (max. 25 m)

• Schachtzugänge sicher 
abgesperrt

• Lagerplatz ab 30m2

Vorbereitung einer Aufzugsmontage
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Vorbereitung einer Aufzugsmontage
5 Absolute

• Schacht nach Vorgaben erstellt 
sowie sauber und trocken

Empfehlung für Anstrich der 
Schachtgrube:
• Staubbindender Anstrich 

mit Betonfarbe
• Muss nicht ölfest sein, 

außer wenn eine 
Hydraulikanlage eingebaut 
wird
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5 Absolute

• Lasthaken und C-Schienen an 
den richtigen Punkten 
eingebaut und ein Meterriss in 
der Nähe des Schachts

Vorbereitung einer Aufzugsmontage

Lösungen für alle 
Schachtarten, inkl. 

Holzschacht, verfügbar



03.08.2023 8

RCD
TYP B

5 Absolute

• Baustrom-Verteiler in der Nähe 
des Schachts (max. 25 m)

Vorbereitung einer Aufzugsmontage



03.08.2023 9

5 Absolute

• Schachtzugänge sicher 
abgesperrt

Vorbereitung einer Aufzugsmontage

Ist auf jeder Bauzeichnung oben rechts ersichtlich. Die 
Schachtabsperrung ist erforderlich bereits bevor die Montage 
beginnt, um alle Arbeitenden auf der Baustelle zu schützen
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5 Absolute

• Lagerplatz ab 30m2

Vorbereitung einer Aufzugsmontage
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Probleme auf der Baustelle vermeiden

Häufige Probleme:
• Schacht(zugang) oder 

Lagerplatz durch 
Gerüste versperrt

• Unsicherer, versperrter 
Gebäudezugang

• Schachtgrube dreckig 
und mit Abfall gefüllt 
sowie feucht

• Drittunternehmer vor 
Ort stehen im Weg

• Unzureichende 
Schachtabsperrung
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Start der Aufzugsmontage

Wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der Montage zu beginnen?

• So spät wie möglich, damit die elektronischen Bauteile und die Materialien aus Metall wegen 
Feuchtigkeit keinen Schaden nehmen. 

• Am Besten wenn alle Gewerke durch sind, die sehr viel Wasser benutzten  Bau so trocken 
wie möglich.

• Dach und Fenster sollten eingebaut sein, um eintretende Feuchtigkeit von Außen zu 
vermeiden
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Start der Aufzugsmontage

• Protokollierte 
Sicherheitsunterweisung der 
Monteure durch den 
Chefmonteur vor Ort

• Anlieferung auf der Baustelle mit 
LKW

• Möglicher Einsatz von speziellen 
Gabelstaplern z. B. für 
Anlieferung in Tiefgaragen oder 
Absetzkräne

• Material mit Folien gut geschützt 
für die Lagerung im Freien

• Verpackungsmaterial aus Holz 
oder Pappe (wiederverwertbar)
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Gerüstlose Aufzugsmontage von KONE

• "Ikea-Aufzugsmontage": anhand 
detaillierter Anleitung werden die Kisten 
nach und nach abgearbeitet

• KONE montiert ohne Gerüst im 
Aufzugsschacht mit einem selbst 
mitgebrachtem Hebezug.

• Die gerüstlose Montage von KONE ist 
zertifiziert.

• Damit können Kosten und Zeit eingespart 
werden, da Holzgerüste in 
Aufzugsschächten besondere 
Anforderungen haben, nicht nachhaltig 
sind, viel kosten und wieder demontiert 
werden müssen.
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Gerüstlose Aufzugsmontage von KONE

1. Schacht loten
2. Schachtgrube montieren
3. Kabine und Hebezug an 

Kabine montieren
4. Führungsschienen bis in 

den Schachtkopf 
montieren

5. Schachtkopf montieren 
und Motor und Seil 
befestigen

6. Türen montieren
7. Elektrik montieren
8. Tragseile montieren und 

erste Inbetriebnahme 
vorbereiten
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Gerüstlose Aufzugsmontage von KONE

Wie lange dauert eine Aufzugsmontage?

• Das ist sehr abhängig von der Anlage.

• Die Montage eines Standardaufzuges mit 630-1000kg Förderlast und 5-7 Haltstellen dauert 
ca. zwei Wochen.

• Bei Aufzügen für höhere Gebäude oder grössere Anlagen, z. B. Auto- oder 
Produktionsaufzüge, kann die Montagezeit länger sein.
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Erste Inbetriebnahme

Wie läuft die erste Inbetriebnahme ab?

• Alle elektrischen Anschlüsse am Aufzug werden kontrolliert. 
• Der Aufzug wird provisorisch über den Baustrom 

angeschlossen.
• Anhand Rückholfahrt von Außen wird geprüft, ob der Aufzug 

fahrbereit ist. 
• Anhand Inspektion von der Kabine aus wird eine 

Schachtfahrt durchgeführt. Dabei werden die Schachtüren 
darauf geprüft, ob Sie auf die Kabinentür eingestellt sind und 
geräuschlos öffnen bzw. schließen.

• Anschließend wird der Aufzug für die Normalfahrt eingestellt. 
• Nach der sog. Setup-Fahrt durch den Schacht ist die Anlage 

betriebsbereit.
• Anschließend werden noch Feineinstellungen an Steuerung 

und Antrieb vorgenommen. 
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• Fertiger Aufzug, der im Baubetrieb genutzt werden kann
• Installiert und in Verkehr gebracht (von einer benannten Stelle)
• Abschluss eines Wartungs- und Notrufvertrags
• Bauseitige Leistungen des Aufzugs müssen erbracht werden 

(Beleuchtung vor jeder Haltestelle, Stolperkanten an den 
Zugängen zum Aufzug eben herstellen, Übergabe des Aufzugs 
an den Kunden)

• Nach der Benutzung im Baubetrieb sollte der Aufzug gereinigt 
und nachgestellt werden

Bitte beachten: Einige Bauteile können während des Baubetriebs 
nicht zu 100% geschützt werden, ein eventueller Austausch 
könnte notwendig sein. 

Aufzug für die Nutzung im Baubetrieb "Bauaufzug"
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Schutz des "Bauaufzugs"
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Häufige Probleme
vorher

nachher

• Spalt zwischen Mauerwerk 
und Aufzugsrahmen noch 
offen

• Offener Schwellenbereich

 Sicherheitsrisiken, müssen   
behoben werden

• Achtung beim Anputzen: 
Putz kann in den Schacht 
fallen und die Laufschienen 
der Türen blockieren
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Häufige Probleme

Gutes Beispiel für 
gutes Anputzen: 
Klappe der 
Steuerungseinheit 
kann problemlos 
geöffnet und 
geschlossen werden 
(wurde nicht 
überputzt) Originalstromleitung 

muss fertig sein

Schienen an den 
Potentialausgleich 
anbringen 
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Häufige Probleme

Positives Beispiel für 
optimalen Zugang für die 
Inbetriebnahme:
• Fliesen verlegt
• Beleuchtung und 

Elektrik komplett fertig
• Wartungs- und 

Notrufvertrag 
abgeschlossen

• Jede Etage frei 
zugänglich
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Wichtig: Kommunikation!

Wichtige Tipps für Bauherren / Architekten:

• Frühzeitig planen und kommunizieren 
• Im Vorfeld frühzeitig Details klären, um 

unnötige Mehrkosten zu vermeiden.
• Auf die fachliche Kompetenz des 

Aufzugherstellers zurückgreifen

• KONE Digitale Kommunikationsplattform 
nutzen (Customer View)



Das haben wir 
heute gelernt

1. In der Montagevorbereitung gilt es 
die 5 Absoluten zu befolgen, um 
Probleme auf der Baustelle zu 
vermeiden

2. Für den Start der Montage müssen 
Zufahrt, Lagerplatz und 
Treppenhaus zugänglich sein

3. KONE montiert gerüstlos – das spart 
Zeit und Geld

4. Ein Bauaufzug muss geschützt
werden

5. Frühzeitig planen und 
kommunizieren
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Reinhören
• Bauherren Podcast: https://marcofehr.ch/kooperationspartner/kone/

https://marcofehr.ch/kooperationspartner/kone/
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/bauherren-podcast-schweiz/id1485359745
https://open.spotify.com/show/2XPzukLLm2EGVxpVwMoiys
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https://www.kone.at/support/planungstools/
https://www.kone.ch/de/support/planungstools/
https://www.kone.de/support/planungstools/

Weitere Informationen
• Immer gerne persönlich, aber auch…

https://www.kone.at/support/planungstools/
https://www.kone.ch/de/support/planungstools/
https://www.kone.de/support/planungstools/


Weitere Informationen

www.kone.at
www.kone.ch/de
www.kone.ch/fr
www.kone.de

Donnerstag 7. September 2023, 15-16 Uhr

«Stolperfallen in der Aufzugsplanung»
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AUF UNSEREN WEBSITES IM NÄCHSTEN LIVE-ONLINETRAINING

Jetzt anmelden »

http://www.kone.at/
https://www.kone.ch/de/bestehendes-gebaeude/wartung/kundenservice/?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=webinar
https://www.kone.ch/fr/immeubles-existants/maintenance/service-client/?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=webinar
https://www.kone.de/bestandsgebaeude/service-wartung-aufzug-rolltreppe-automatiktuer/kundenservice/?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=webinar
https://www.kone.de/news-und-referenzen/events/


Vielen Dank.

Dennis Kasper
Field Trainer
E-Mail: dennis.kasper@kone.com
Telefon: +4915111378881

Benjamin Feustell
Customer Solution Engineering Manager
E-Mail: benjamin.feustell@kone.com
Telefon: +4915111378613
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